#### Em andamento:

## Website Redesign

Responsável: Alice Martins Prazo Final: 2025-02-01

Descrição: Redesenhar o site corporativo para melhorar UX e SEO.

Observações: Precisamos de uma versão mobile responsiva.

Dias até Finalização: 15

## **CRM Implementation**

Responsável: Bruno Souza Prazo Final: 2025-02-05

Descrição: Implementação de um novo sistema CRM para vendas.

Observações: Deve integrar com sistemas existentes.

Dias até Finalização: 19

## **Email Marketing**

Responsável: Eduardo Ramos Prazo Final: 2025-02-15

Descrição: Automação e otimização de campanhas de e-mail marketing.

Observações: Analisar taxa de abertura e cliques.

Dias até Finalização: 29

#### **Product Launch**

Responsável: Gabriel Mendes Prazo Final: 2025-02-20

Descrição: Planejamento e execução do lançamento de um novo produto.

Observações: Planejar um evento de lançamento.

Dias até Finalização: 34

# **Competitor Analysis**

Responsável: Juliana Castro Prazo Final: 2025-02-28

Descrição: Análise de concorrentes para benchmarking estratégico. Observações: Analisar estratégias dos principais concorrentes.

Dias até Finalização: 42

#### **Webinar Series**

Responsável: Kleber Santos Prazo Final: 2025-03-02

Descrição: Organização de uma série de webinars para geração de leads.

Observações: Selecionar palestrantes e definir temas.

Dias até Finalização: 44

# **Rebranding Initiative**

Responsável: Natália Peixoto Prazo Final: 2025-03-10

Descrição: Iniciativa de rebranding para melhorar a identidade visual.

Observações: Atualizar materiais visuais e slogan.

Dias até Finalização: 52

#### **Market Expansion**

Responsável: Patrícia Gomes Prazo Final: 2025-03-15

Descrição: Plano de expansão para novos mercados.

Observações: Analisar viabilidade financeira.

Dias até Finalização: 57

#### **Automation Workflow**

Responsável: Thiago Campos Prazo Final: 2025-03-22

Descrição: Criação de um novo fluxo de automação interna. Observações: Testar diferentes cenários de automação.

Dias até Finalização: 64

#### **Pendente:**

## **SEO Strategy**

Responsável: Carla Lima Prazo Final: 2025-02-10

Descrição: Definição de uma nova estratégia de SEO para melhorar rankings.

Observações: Foco em palavras-chave de alta conversão.

Dias até Finalização: 24

## **App Development**

Responsável: Fernanda Costa Prazo Final: 2025-02-18

Descrição: Desenvolvimento de um novo aplicativo mobile para clientes.

Observações: Considerar suporte para iOS e Android.

Dias até Finalização: 32

# **Customer Survey**

Responsável: Helena Rocha Prazo Final: 2025-02-22

Descrição: Pesquisa e análise da satisfação do cliente.

Observações: Criar questionários para clientes.

Dias até Finalização: 36

# **Sales Training Program**

Responsável: Larissa Nunes Prazo Final: 2025-03-05

Descrição: Desenvolvimento de um programa de treinamento de vendas.

Observações: Criar materiais de apoio para os vendedores.

Dias até Finalização: 47

#### **Technical Documentation**

Responsável: Otávio Mendes Prazo Final: 2025-03-12

Descrição: Criação de documentação técnica para novo produto.

Observações: Precisa ser acessível para todos os usuários.

Dias até Finalização: 54

## **Client Onboarding**

Responsável: Ricardo Alves Prazo Final: 2025-03-18

Descrição: Otimização do processo de onboarding de clientes.

Observações: Treinamento para novos clientes.

Dias até Finalização: 60

## **UX Research Study**

Responsável: Vanessa Lopes Prazo Final: 2025-03-25

Descrição: Pesquisa sobre experiência do usuário para novo produto.

Observações: Entrevistar pelo menos 10 usuários reais.

Dias até Finalização: 67

## Concluído:

## **Social Media Campaign**

Responsável: Diego Ferreira Prazo Final: 2025-02-12

Descrição: Criação de campanha para redes sociais para aumentar engajamento.

Observações: Testar diferentes tipos de conteúdo.

Dias até Finalização: 26

# **New Blog Series**

Responsável: Igor Almeida Prazo Final: 2025-02-25

Descrição: Criação de uma série de blogs para atrair tráfego orgânico.

Observações: Conteúdo precisa seguir guidelines de SEO.

Dias até Finalização: 39

#### **Lead Generation Plan**

Responsável: Marcos Vieira Prazo Final: 2025-03-08

Descrição: Plano de geração de leads para equipe comercial.

Observações: Definir KPIs para medir sucesso.

Dias até Finalização: 50

#### **Performance Review**

Responsável: Sabrina Duarte Prazo Final: 2025-03-20

Descrição: Avaliação de desempenho dos times de operação.

Observações: Revisão trimestral de performance.

Dias até Finalização: 62